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§ 128 

Val av protokolljusterare 

Regionstyrelsens beslut  
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Marianne Sandström (SD) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 129 

Fastställande av slutlig 
föredragningslista 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan. 
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§ 130 

Fastställande av närvarorätt vid 
sammanträdet 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar att sammanträdet, mot bakgrund av risk för smitt-

spridning av Covid-19, ska vara stängt för allmänheten. 
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§ 131 

Avtalstecknande med Cambio 
Healthcare Systems AB gällande 
införande av Framtidens 
vårdinformationsstöd 
Dnr 881-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. Investeringsutgiften för införandet under perioden 2020-2024 om 327 

mnkr godkänns.  

2. Investeringsbudgeten för år 2020 utökas med 48,2 mnkr med en likvidi-

tetseffekt 2020 på 14,6 mnkr.  

3. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtal med Cambio 

Healthcare Systems AB gällande införande av Framtidens vårdinformat-

ionsstöd (FVIS) i enlighet med omförhandlat avtal. 

Sammanfattning 
Regionens vårdadministrativa system VAS har i sitt nuvarande utförande 

nått sin tekniska livslängd. Den 1 april 2020 fattade regionstyrelsen ett in-

riktningsbeslut om att inleda förhandlingar med leverantören Cambio Healt-

hcare Systems AB om avtal för ett tidigarelagt införande av systemet FVIS. 

Detta har resulterat i det avtalsförslag som presenteras i detta ärende. Datum 

för avtalstecknande är 23 juni 2020. Införandestart sker i samband med av-

talstecknandet och det nya systemet ska vara infört 2023. 

Ärendet 
Ett välfungerande vårdadministrativt IT-stöd är en grundläggande förutsätt-

ning för att vården ska fungera. Det utgör plattformen för journalföring, 

vårdplanering, statistik och uppföljning. Region Norrbottens vårdadministra-

tiva system VAS har nått slutet av sin livslängd och måste bytas ut. Infö-

rande av ett nytt system är ett mycket omfattande projekt både resurs- och 

tidsmässigt. Regionen har sedan 2016 bedrivit ett förberedelsearbete för att 

hitta ett alternativ som passar regionens behov. Detta har gjorts inom ramen 

för en samverkansgrupp med sammanlagt nio regioner som är i skede att 

byta system. Förberedelsearbetet har hittills resulterat i att fem regioner 2019 

beslutat att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB som leveran-

tör. Region Norrbotten inriktning har tidigare varit att avtalstecknande för 

regionens del ska ske i juni 2021 med beräknad driftsättning i mitten på 

2025. Med anledning av att Region Norrbotten tillsammans med kvarstående 

fyra deltagande regioner ser ett behov av att komma igång tidigare än 2025 

så har en omförhandling av avtalet med Cambio gjorts. Det nya avtalet inne-

bär att återstående regioner ges möjlighet att påbörja införandet av systemet 

redan från och med juni 2020 med driftsättning under 2023. Detta under 



PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 17 juni 2020  Sida 7 (15) 

 

 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-77, 4.0 

 

förutsättning att samtliga nio regioner undertecknar det nya avtalet med 

Cambio den 23 juni 2020, varför beslut om avtalstecknande måste fattas i 

samtliga regioner.  

Kostnader 

Kostnaden för införandeprojektet uppgår till 327 mnkr och inkluderar plane-

ring och genomförande, investeringsutgifter samt årlig kostnad för drift och 

underhåll. Finansiering av investeringsdelen föreslås ske genom utökning av 

2020 års investeringsram.  

Projektkostnader beräknas till 61,6 mnkr. I finansplanen för 2020–2022 är 

det årligen avsatt 17 mnkr, totalt 51 mnkr, för införande av nytt vårdinform-

ationsstöd. För åren 2023–2024 behöver beslut fattas om fortsatt finansiering 

av projektkostnader i strategiska planerna för 2021–2023 samt 2022-2024. 

Verksamhetens egen arbetstid (130,4 mnkr) finansieras inom berörda verk-

samheters budgetramar.  

Förvaltning av FVIS finansieras av befintlig budgetram för drift och utveckl-

ing av VAS då dessa kostnader fasas ut i samma takt som FVIS införs. 

Tabell 1: Kostnader för FVIS implementationsprojekt (tkr) 

Implementationsprojekt 2020 2021 2022 2023 2024 Summa 

Projektkostnader 4 600 15 000 21 000 18 000 3 000 61 600 

Verksamheten egen arbetstid* 20 400 37 000 37 000 36 000 0 130 400 

Förvaltningskostnader FVIS 2020 2021 2022 2023 2024 Summa 

Förvaltning FVIS 5 000 6 000 17 000 29 500 29 500 87 000 

*Finansieras av berörda verksamheters budgetram 

Årliga kostnader efter driftsättning 

Den årliga driftkostnaden för förvaltning av nuvarande VAS-system med 

tillhörande system utgör 38 mnkr år 2020. Denna kostnad minskar i takt med 

införande av FVIS enligt tabellen nedan. Samtidigt ökar kostnaderna för 

förvaltning av FVIS gradvis. Från 2024 och framåt utgör driftkostnaden 36,5 

mnkr.  
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Tabell 2: Förvaltningskostnader VAS och FVIS (tkr) 

Förvaltningskostnader VAS - 

FVIS 2020 2021 2022 2023 

2024 

framåt 

Externa kostnader förvaltning VAS  26 000 20 000 15 000 11 000 0 

Interna kostnader förvaltning VAS  12 000 7 000 4 000 1 000 0 

Externa kostnader förvaltning FVIS 

(ingår i kostnaderna ovan)  
5 000 6 000 17 000 29 500 29 500 

Interna kostnader förvaltning FVIS  0 0 4 500 7 000 7 000 

 

Bakgrund 

Regionstyrelsen fattade den 1 april 2020 (§ 61) ett inriktningsbeslut om 

framtidens vårdinformationssystem. Inriktningsbeslutet innebar att Region 

Norrbotten, i samverkan med övriga optionsregioner, inledde förhandlingar 

med upphandlad leverantör om avtal för ett tidigarelagt införande av FVIS. 

Ett nytt beslutsunderlag togs fram inkluderande ekonomiska underlag avse-

ende investering, implementering samt löpande kostnader för drift och un-

derhåll baserat på det omförhandlade avtalet. Regionens nuvarande system 

VAS delas i dagsläget endast med Region Halland som beslutat teckna avtal 

med Cambio om FVIS. Det innebär att om Region Norrbotten behåller VAS 

så blir regionen ensam förvaltare och utvecklare av systemet. Ett sådant sce-

nario skulle medföra betydande nackdelar kostnads- och resursmässigt jäm-

fört med att ingå i en grupp av regioner med samma system. 

Hösten 2015 erbjöds Region Norrbotten att delta i den gemensamma upp-

handlingen av framtidens vårdinformationsstöd. De regioner som genom-

förde upphandlingen var Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland 

och Örebro. Samarbetet kallas för Sussa-samverkan. 

Då regionens nuvarande system, VAS, går mot slutet av sin tekniska livs-

längd beslutade regionens dåvarande landstingsdirektör i mars 2016 att anta 

erbjudandet att ansluta till upphandlingen som optionspart tillsammans med 

Dalarna, Gävleborg och Halland. Det innebar att regionen gavs möjlighet att 

delta i samverkan och efter slutförd upphandling erhålla en icke-bindande 

option att skriva avtal med den leverantör som vinner upphandlingen.  

I styrelsens plan för 2017–2019 ges uppdrag till landstingsdirektören att 

starta arbetet med behovskartläggning och upphandling av nytt vårdadmi-

nistrativt stöd.  

I slutet av 2019 inleddes diskussioner inom Sussa-samverkan om möjlighet-

en att tidigarelägga optionsregionernas införande och driftsättning av FVIS. 

Detta baserades på att ett gemensamt förberedelsearbete där samtliga nio 

regioner deltar och delar på utvecklingsresurser förväntas bli mer effektivt. 

Kostnaden avseende investering, implementering samt löpande kostnader för 
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drift och underhåll, baserat på det omförhandlade avtalet, blir förmånligt för 

samtliga parter. 

I april 2020 inleddes förhandlingar med upphandlad leverantör om avtal för 

ett tidigarelagt införande av FVIS. 

En mer utförlig beskrivning av bakgrund och innebörd av att införa FVIS 

finns i bilaga 3. 

Tidslinje 

Datum Händelse 

2015-08-21 Erbjudande om deltagande i Sussa-samverkan. 

2016-03-03 Beslut av landstingsdirektören om att ansluta  

till Sussa-samverkan och den gemensamma upphandlingen. 

2016-03-04 Inköpschef skriver på fullmakt för upphandling. 

2016-03-09 Beslut i regionens ledningsgrupp att ansluta till Sussa-samverkan. 

2016-09-28 Beslut i regionstyrelsens plan där landstingsdirektören får i upp-

drag att starta arbetet med behovskartläggning och upphandling 

av ett nytt vårdadministrativt system. 

2018-12-10 Regiondirektör skriver på tilldelningsbeslut som ger  

regionen option att avropa avtal med Cambio. 

2018-12-14 Beslut i utvecklingsrådet att starta förstudie för att utvärdera om 

Region Norrbotten ska teckna avtal med Cambio för ett införande 

av FVIS. 

2019-09-27 Beslut i utvecklingsrådet att utifrån förstudiens resultat, avropa 

optionen, fortsätta arbetet med implementering av FVIS enligt 

föreslagen plan samt bereda erforderliga politiska beslut. 

2020-04-01 Inriktningsbeslut Framtidens vårdinformationsstöd i regionstyrel-

sen som gav regiondirektören i uppdrag att tillsammans med 

övriga optionsregioner inleda förhandlingar med upphandlad 

leverantör om ett tidigarelagt införande. 

För regionens interna planeringsarbete har det inte funnits något behov av att 

tidigarelägga införandet av FVIS. Dock har ledningen för regionens vård-

verksamheter påtalat sådant behov för att säkerställa delaktighet och påver-

kansmöjlighet i det Sussa-gemensamma arbetet med FVIS Grundimplemen-

tation. 

För att även de fyra optionsregionera ska kunna vara delaktiga i det gemen-

samma förberedelsearbetet med leverantören krävs att avtalstecknandet med 

Cambio sker den 23 juni 2020. Om regionen beslutar att inte teckna avtal nu 

innebär det att regionen, med omedelbar verkan, inte längre ingår i Sussa-

samverkan och kan därmed inte nyttja de fördelar och den styrka som sam-

verkan innebär. Det är inte heller möjligt att ta del av de lösningar, modeller, 

integrationer och arbetssätt som utvecklas i Sussa-samverkan vilket i sin tur 

medför ökat risktagande och ökade kostnader för regionen. 
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Omförhandlat avtal  

Ett omförhandlat avtal har tagits fram (bilaga 1 och 2) som innebär att samt-

liga nio regioner i Sussa-samverkan blir likvärdiga parter med ett tydligt 

fokus på samarbete för en tidigarelagd leveransplan och införande i samtliga 

regioner.  

FVIS består av ett kärnsystem och åtta specialområden med tillhörande 

driftstjänst samt gränssnitt mot nationella och regionala tjänster.  

 

Figur 1: Översiktsbild av strukturen i FVIS 

 

 

Vid omförhandlingen av avtalet tillfördes utökning av funktionaliteten inom 

kärnsystemet som ska leverans inom ramen för FVIS Grundimplementat-

ionsprojekt, två nya funktionsdelar som kommer levereras längre fram samt 

extra konsulttimmar i en gemensam timbank för samtliga nio regioner. 

 

Cambio använder underleverantören Evry Sweden AB och Evry India för 

följande tjänster: 

 Driftstjänst  

 Utveckling  

 Övriga konsulttjänster  
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Avtalstid 

Avtalstiden är tio år från avtalsundertecknande och kan förlängas maximalt 

tre gånger med maximalt tre år per tillfälle. Det innebär att den maximala 

avtalstiden är 19 år. 

Projektorganisation  

En projektorganisation kommer snarast efter beslut att etableras för att på-

börja arbetet med ett införande av FVIS i regionen enligt ny tidplan. 

I tabellen nedan sammanfattas resursbehovet för implementationsprojektet 

inklusive löpande förvaltning i form av totala antalet årsarbetare samt för-

delning på antal deltagare.  

Tabell 3: Resursbehov, totalt antal årsarbetare (antal personer inom 
parentes) 

Implementationsprojekt 2020 2021 2022 2023 2024 

Förvaltning FVIS 0(0) 0(0) 11(17) 11(17) 11(17) 

Förvaltning nuvarande system 19(27) 15(20) 10(15) 4(10) 0(0) 

Anpassning teknisk miljö 4(12) 6(20) 8(30) 8(30) 0(0) 

Arkivering 0(0) 1,5(3) 1,5(3) 1,5(3) 1,5(3) 

Projektledning och administration 4(13) 8(13) 8(13) 8(13) 1(3) 

Sussa gemensamt arbete 9(28) 13(30) 13(30) 13(30) 0(0) 

Lokalt införande (vårdpersonal) 14(100) 30(145) 30(145) 30(145) 0 

Tidplan 

Ursprunglig tidplan innebar start av införande 2021 och planerad driftsätt-

ning 2025. Ny tidplan innebär start halvårsskiftet 2020, planerad driftsätt-

ning 2023, projektavslut 2024. 

Risker 
En riskanalys har genomförts där risker har analyserats utifrån sannolikhet 

och konsekvens. Den identifierade risken med högst riskvärde är resurskon-

flikter, vilket kan uppstå på grund av: 

 Andra organisationsförändringar samtidigt tar fokus och resurser.  

 Rådande situation i vårdverksamheten (covid-19 pandemin).  

 Parallella projekt kräver samma resurser. 

 Tid avsätts inte för resurser att arbeta i projektorganisationen. 

 Projektet prioriteras inte tillräckligt högt. 

Identifierade risker kommer att hanteras i samband med detaljplanering av 

projektet samt fortlöpande under projektets gång. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Bilaga 1 Framtidens vårdinformationsstöd – Avtal köp med bilagor (Exklu-

sive sekretessbelagda bilagor A2, A3 och A5. Bilaga A7 och A8 har utgått) 

Bilaga 2 Framtidens vårdinformationsstöd – Avtal drift och underhåll med 

bilagor (Exklusive sekretessbelagd bilaga DU3. Bilaga DU6 skapas under 

projektet och DU9 har utgått) 

Bilaga 3 PM - Införande Framtidens vårdinformationsstöd FVIS 

Bilaga 4 Inriktningsbeslut RS 200401 § 61 Framtidens vårdinformationsstöd, 

FVIS. 

 
Protokollsutdrag skickas till: 
Divisionschefer  

Avdelningsdirektörer 
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§ 132 

Egenavgift vid serologisk provtagning 
avseende covid-19 
Dnr 894-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

 Införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk provtagning avseende 

covid-19 utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) rekom-

mendation. Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgifts-

frihet, det vill säga hälso-och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, 

brukare i särskilt boende och hemtjänst.   

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Glenn Berggård (V) yrkar i första hand att provtagningen ska vara avgiftsfri 

för alla. 

Glenn Berggård (V) yrkar i andra hand att meningen: 

”Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill 

säga hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt 

boende och hemtjänst.”  

ändras till: 

”Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill 

säga hälso- och sjukvårdspersonal, personal och enskilda inom hemtjänst 

och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS samt 

riskgrupper.” 

Marianne Sandström (SD) yrkar bifall till det liggande förslaget. 

Anders Öberg (S) yrkar bifall till Glenn Berggårds andrahandsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ordföranden ställer Glenn Berggårds andrahandsyrkande under proposition 

och finner att regionstyrelsen avslår förslaget. 

Reservationer 

Glenn Berggård (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Anders Öberg (S) reserverar sig till förmån för Glenn Berggårds andra-

handsyrkande. 
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Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten ser positivt på möjligheten att erbjuda serologisk prov-

tagning för norrbottningarna. Det ger oss möjlighet att veta hur smittsprid-

ningen ser ut i länet samtidigt som det ger medborgarna kännedom om de 

har haft sjukdomen och därmed utvecklat antikroppar mot covid-19.  

Sammanfattning 
SKR föreslår i en rekommendation till regionerna att en egenavgift på 200 kr 

tas ut för serologisk provtagning vid covid-19. Bred serologisk testning nytt-

jas för att kartlägga smittspridningen i landet och därmed utgöra kunskaps-

grund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. Serologisk test-

ning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av perso-

nal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen. 

Ärendet 
SKR och regeringen har i juni 2020 tecknat en överenskommelse om ökad 

nationell testning för covid-19. Överenskommelsen omfattar totalt 1,2 mil-

jarder kronor samt utöver det även löpande ersättning per taget prov för så-

väl PCR som visar på aktiv infektion (virustest) som serologisk testning som 

kan visa på om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).  

Överenskommelsen gäller 1 juni 2020 - 31 december 2020. Syftet är att ge-

nom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska 

smittspridning samt begränsa smittans effekter.  

Enligt överenskommelsen ska serologisk testning vara avgiftsfri för hälso-

och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och 

hemtjänst samt att serologisk testning ska erbjudas övrig befolkning mot 

erläggande av en egenavgift. SKR rekommenderar regionerna att införa en 

egenavgift för serologiska tester motsvarande en nivå av 200 kronor.  

Serologisk provtagning av enskilda är inte att betrakta som en åtgärd som 

ingår i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och anses därmed inte som kvalifi-

cerad hälso-och sjukvård. Avgiften ingår i och med det inte i högkostnads-

skyddet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Staten kommer enligt överenskommelsen med SKR att tillföra regionen 750 

kr per test och egenavgiften uppgår till 200 kronor. Detta ger Region Norr-

botten en intäkt om 950 kronor per test. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Överenskommelse mellan SKR och regeringen om ökad nationell testning 

för covid-19 
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https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1d802/1591878944056/Ov

erenskommelse_mellan-SKR-och-regeringen-om%20testning-nationell-

satsning-2020.pdf 

Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende 

covid-19 

https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1e3ee/1591881559570/Rek
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