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Minnesanteckningar 

Information till huvudskyddsombud om Om- och tillbyggnad av 

Sunderby sjukhus 

Torsdagen den 19 mars, kl 10.00-11.00, närsjukvårdensstab, SY 

Närvarande: 
Eva Westerlund, Kommunal 

Ulla Keinström, Vårdförbundet 

Karin Lindmark, huvudprojektledare 

Kristina Ernstsson, projektledare 

Anne Lindahl, bitr huvudprojektledare 

För kännedom: 
Anita Wikström, Vision 

Claes Ljunghager, byggprojektledare LF 

Linnea Grundström, funktionsplanerare LF 

Maria Sjöberg, SACO 

Thomas Åström, byggprojektledare LF 

Robert Svartholm, NLF 

Lena Utterström, NLF 

Åsa Westman, Kommunal sektion 2 

 
Minnesanteckningar 

1. Föregående anteckningar 

 Till handlingarna. 

2. Beslut Landstingsstyrelsen 

 Landstingsstyrelsen beslutade den 4 mars 2015 om ett inriktningsbeslut om 

 planering/anbud för projektering av etapp D/E. Projektgruppen presenterade tre 

 alternativ för denna etapp: 

 Alt 1: Utbyggnad med två plan, källare och akutmottagning, 1500m2 per plan, med 

 möjlighet till senare påbyggnad. 

 Alt 2: Utbyggnad med fyra plan, källare, akutmottagning och två oinredda plan, 

 1500m2 per plan. I detta alternativ skulle de två oinredda planen inredas och tas i bruk 

 senare. Tidplan oklar. 

 Alt 3: Utbyggnad med fyra plan, källare, akutmottagning, BFM och IVA, sterilcentral, 

 operation, 1500m2 per plan. I detta plan tas alla plan i drift efter färdigställande. 

 Projektgruppen förordade alternativ 3 som styrelsen också fattade beslut efter. 
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 Beslutet gäller en tillbyggnad på fyra plan a´ 1500m2, totalt 6000m2. 

 Beslutprocessens tre steg: 

 1. Inriktningsbeslut för planer/anbud för projektering 

 2. Beslut om projektering och åtgärder för tillfälliga ombyggnationer/lösningar 

 3. Beslut om fastighetsinverstering 

3. Lägesrapport 

 Etapp D/E: 

 - Alla berörda verksamheternas arbetsgrupper startas på nytt.  

 - Beslutet innebär att alla verksamheter får minska lokalprogrammen inom sin 

 verksamhet. Detta alternativ är en minskning med ca 2700m2 från ursprungs 

 planeringen. 

 - En grov tidplan kommer att upprättas efter uppstartsmöten med verksamheterna. 

 Som det ser ut idag måste verksamheterna bestämma takten på planeringsarbetet. 

 - Parallellt med lokalplaneringen kommer planeringen med verksamhet under byggtid 

 att påbörjas. Verksamhet under byggtid är väldig komplext – bl a sterilcentralen som i 

 denna planering är placerad i vid nuvarande plats. Sterilen blir ombyggd och utbyggd 

 mitt i pågående verksamhet? Hur påverkar bygget verksamheterna? Hur påverkar 

 verksamheterna bygget? Sedan tidigare finns redan en skiss på provisorisk 

 akutmottagning i AVA;s lokaler. Provisorium behövs även för ambulanshall, 

 saneringsanläggning och helikopterplatta. Därtill behövs arbete med att flytta 

 ställverk, övriga markarbeten och annat kablagearbete. 

 Etapp B: 

 Etappen är indelad i etapp B1 och etapp B2. 

 Etapp B1: (MoB – missbruks och beroendeenheten) Planeras på plan 4 i befintligt 

 psykiatrihus. Skisser är framtagna och redovisade för verksamhetsledningen. Parallellt 

 med denna planering pågår även här verksamhet under byggtid. Bygget på plan 4 

 kommer att ge störningar på planet nedanför, avd 32. Denna etapp kommer att lyftas 

 för beslut till landstingsstyrelsen den 17 juni 2015. 

 Etapp B2: (mer slutenvårdsplatser, nytt akut- och jourintag, öppenvård samt 

 administration). Arbete pågår. En färdig skiss på hela etapp B kommer att tas fram för 

 att se till att sambanden och närheten till enheterna blir bra. Detta ska vara en 

 långsiktig lösning för psykiatrin. I och med att psykiatrins administration flyttas till 

 denna etapp kan paviljongen avvecklas. 

 Urologmottagning/gynmottagning: 

 Nya urologmottagningen, plan 5 i gamla hotellet, håller på att färdigställas. Invigning 

 den 20 april. 

 Gynmottagningen har påbörjat planeringen med sin utökning i urologmottagningens 

 gamla lokaler. Gynmottagningen blir härmed samlad. 

4. Övriga frågor 

 Vårdförbundet önskar att ta del av arbeten med de olika etapperna och 

 dokumentationen kring dessa. Byggprojektet överlämnar ”Utvecklingsplanen 2013”. 
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5. Nästa möte: 

 Torsdagen den 7 maj, kl 10.00, konferensrum 1, SY. 

 

Vid pennan 

Anne Lindahl 


