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[Titel] 
Gulmarkerad text som denna är instruktioner som ska tas bort innan doku-
mentet publiceras. 

Namn och Rubrik i dokumentets egenskaper ska vara ”Statusrapport <be-
slutspunkt> i <projekt>” alternativt ”Statusrapport i <projekt>”. 
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Projektnamn:  

Projektägare/beställare: 

Om rapporten gäller BP3 eller PB4 så använd aktuell checklista. Är det end-
ast en statusrapport utan beslutspunkt så behövs inte checklistorna. Radera 
den/de checklistor som inte används. 

Checklista inför beslut BP3 JA NEJ Kommentar 

Målen för projektet är tydliga och dokumente-
rade både gällande kostnad/resurser, tid och 
resultat 

   

Projektet går enligt plan; Tid, leverans och resur-
ser 

   

Projektstatus och progress är tydligt dokumente-
rat och rapporterat till styrgruppen 

   

Avvikelser är dokumenterade och rapporterade 
till styrgruppen 

   

Resurser är säkrade för resten av genomförande-
fasen fram till BP4. 

   

Mottagaren har fortfarande ett starkt åtagande 
och behov av resultatet från projektet 

   

Ändrade förutsättningar och dess påverkan på 
projektets genomförande och dess resultat är 
identifierade och dokumenterade i detta doku-
ment 

   

Riskanalysen, nyttokalkylen och överenskom-
melse för nyttorealisering är uppdaterade och 
bilagda statusrapporten 

   

Länstekniks produktionskalender är uppdaterad 
med eventuellt tillkommande system. Se rutin 
för produktionskalender för mer information, 
Dokumentnummer DIVLT-5-1698 

   

 

Checklista inför beslut BP4 JA NEJ Kommentar 

Resurser är säkrade för avvecklingsfasen    

Projektets leveranser motsvarar uppsatta le-
veranskriterier och är klara för överlämning till 
mottagaren 

   

Ändrade förutsättningar och dess påverkan på 
projektleveransen är identifierade och dokumen-
terade 
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Checklista inför beslut BP4 JA NEJ Kommentar 

Riskanalysen, nyttokalkylen och överenskom-
melse för nyttorealisering är uppdaterade och 
bilagda statusrapporten 

   

Sammanfattning 
Röd = Varning och åtgärd krävs. Åtgärder är planerade. 
Gul = Oroväckande men under kontroll. Åtgärder är planerade. 
Grön = Fortlöper enligt plan. 

Bedöm utifrån status i de olika kapitlen vilken färg som är aktuell i respek-
tive ruta och kopiera in den i tabellen nedan för en snabb och visuell sam-
manfattning om status i projektet. 

Status  
(kap 2) 

Tidplan 
(kap 5.1) 

Kostnad 
(kap 5.3) 

Risker 
(kap 6) 

Resurser 
(kap 5.2) 

     

1 Grundläggande information 
(Avsnittet kan kopieras från Projektdirektiv och Projektplan) 

Förklara kort varför man genomför projektet, exempelvis hur man förväntar 
sig att tjäna på projektet, t.ex. förbättrad kvalitet, minskade kostnader, för-
bättring av verksamheten eller bättre arbetsprocesser. Annan viktig informat-
ion om projektet bör också tas upp här. 

2 Statusläge 
Förklara här vilket beslut som ska fattas och orsakerna till det: 

 om det är en BP3, vad man anser om projektets fortsättning och om det 
ska ske en delleverans bör statusen på denna beskrivas. 

 om det är en BP4, hur statusen på projektets slutprodukt är.  

 om det är en uppföljningsrapport under Genomförandefasen rapportera 
då om projektet går enligt plan. 

3 Viktiga aktiviteter sedan förra 
rapporten 

Gör en sammanställning över vad projektet har uppnått och hur progressen 
har framskridit sedan förra rapporten.  

Notera alla händelser av intresse, både positiva och negativa sedan förra 
beslutspunkten, som exempelvis: 

 BP granskningar 
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 passerade milstolpar 

 större möten internt och med kund eller leverantör  

 observationer 

 problem 

 kvalitetsrelaterade aktiviteter som projektrevisioner, riskanalyser, tester 
eller kodgranskning. 

4 Kommande viktiga aktiviteter 
Beskriv kortfattat vilka de förväntade resultaten är och de viktigaste aktivite-
terna/händelserna till nästa beslutsdatum/rapportdatum.  

5 Uppföljning av projektplaner 

5.1 Uppföljning tidplan 
Kommentera hur man ligger till i förhållande till plan. Kommentera orsaker-
na till alla stora skillnader. Ange även åtgärder man har tagit/planerar att ta 
för att hantera skillnader gentemot plan. 

5.1.1 Nuläge 

5.1.2 Avvikelse 

5.1.3 Prognos 

5.2 Uppföljning av resurser 
Kommentera hur man ligger till i förhållande till plan. Kommentera orsaker-
na till alla stora skillnader. Ange även åtgärder man har tagit/planerar att ta 
för att hantera skillnader gentemot plan. 

5.2.1 Resursförbrukning 

5.2.2 Avvikelse 

5.2.3 Resursbehov 

5.3 Uppföljning av kostnader 
Kommentera hur man ligger till i förhållande till plan. Kommentera orsaker-
na till alla stora skillnader. Ange även åtgärder man har tagit/planerar att ta 
för att hantera skillnader gentemot plan. 
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5.3.1 Kostnadsutfall 

5.3.2 Avvikelse 

5.3.3 Prognos 

5.3.4 Underlag till redovisningssystem 

6 Risk/hinder 
Beskriv alla tänkbara risker som finns att inte målen nås, gällande tid, kost-
nad, resurser, funktion och kvalitet. Kommentera den senaste utförda riska-
nalysen. 

6.1 Åtgärder 

6.1.1 Åtgärder som ska vidtas inom projektet 

Ange åtgärder som ska tas inom projektet för att eliminera eller begränsa 
riskernas påverkan. 

6.1.2 Åtgärder som ska vidtas av projektägare eller styrgrupp 

Ange åtgärder eller beslut som måste tas av kund, projektägare eller styr-
grupp för att lösa de problem som har tagits upp tidigare i dokumentet. 

7 Möjligheter/Frågor 
Beskriv eventuellt identifierade möjligheter som kan göra projektet mer lön-
samt, tidigarelägga leveranser eller frågor som behöver belysas. 

7.1 Möjligheter 

7.2 Frågor 

8 Beroende till andra 
projekt/delprojekt eller aktiviteter 
utanför ansvarsområde 

Har det hänt något i projektets omgivning som förändrat förutsättningarna 
för projektet eller dess leverans? Motiveras projektets kostnader fortfarande 
av den förväntade nyttan? Har detta projekts prioritet jämför med andra pro-
jekt förändrats? 

9 Beslut 
Punktlista över vilka beslut styrgrupp måste fatta beslut om. 
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10 Övrigt 

11 Lärdomar/erfarenheter hittills 

12 Referenser 
Specificera alla dokument som det hänvisas till i Uppföljningsrapporten  


